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De bijeenkomst wordt geopend door de voorzitter Marieke Alberts, implementatiemanager officiële 

publicaties van KOOP. Zij presenteert als eerste de agenda die bestaat uit de volgende onderwerpen: 

 

• Digitale terinzagelegging 

• Extra validatie voor gebiedsmarkering 

• Migratie 

• Voortgang PoC bug 

• BOPA 

• Planning Q3 

• Wat verder ter tafel komt 

 

Digitale terinzagelegging 

Marieke geeft als eerste een statusupdate over de verplichting voor digitale terinzagelegging. Deze 

verplichting is op 1 juli 2023 ingegaan door middel van een Koninklijk Besluit. Het besluit is op 25 juni 

gepubliceerd in het Staatsblad. Marieke vraagt aan de leveranciers of zij al ervaringen of eerste 

signalen hebben opgevangen. 

 

Reactie van verschillende leveranciers: Klanten hebben de voorziening ingeschakeld, maar indruk is 

dat er nog niet heel veel gebruik van wordt gemaakt. De verplichting tot digitale terinzagelegging 

heeft nog niet geleid tot een stroom van vragen. 

 

Hessel Bouma, Product Owner DRP bij KOOP, neemt het woord over van Marieke. 

 

Extra validatie voor gebiedsmarkering 

Het tweede onderwerp is de extra validatie voor gebiedsmarkering. Dit stond al eerder op de 

planning, maar vanwege een technische beperking is het niet gelukt om het te implementeren. 

Gelukkig is dit probleem nu opgelost. De validatie is afgerond en getest, en is sinds begin juni 

beschikbaar op ETO. De validatie controleert niet inhoudelijk of de gebiedsmarkering correct is, maar 

of er een puntlocatie in het adres aanwezig is. Hessel adviseert de leveranciers om hiermee te gaan 

testen. 

 

Gestelde vraag van een leverancier: "Is er een inhoudelijke reden om te denken dat bij een BOPA-

publicatie ook een lijn of een punt zou kunnen worden aangeleverd?" Hessel antwoordt dat er geen 

specifieke reden is om dat te veronderstellen, en dat er later in de bijeenkomst meer wordt ingegaan 

op BOPA. Maar er is besloten dat alles wat met de omgevingsvergunning kan, ook werkt met de 

GeometireRef. 

 

Migratie 

KOOP is momenteel bezig met een hostingmigratie, waarbij alles wordt overgezet naar het Standaard 

Platform. Dit is een containerplatform op basis van Docker/Kubernetes dat door Logius is 



aangeboden. De DROP-applicatie wordt opgesplitst in losse onderdelen om een containerapplicatie 

te creëren. De afzonderlijke onderdelen worden omgezet naar een API en verhuisd naar het 

Standaard Platform. Onderdelen die nog als legacy worden beschouwd, moeten opnieuw worden 

gebouwd om dit proces te voltooien. Deze onderdelen worden tijdelijk verhuisd naar ODC Noord 

(Overheidsdatacenter Noord). Een voorbeeld hiervan is de verhuizing van de DROP-website naar ODC 

Noord, waarna deze in de loop van 2024 wordt herontworpen en ook op het Standaard Platform 

wordt geplaatst. 

 

Het 3PAS-koppelvlak is een ander belangrijk onderwerp. Dit is een WCF-service en momenteel draait 

het nog op het .NET Framework. Bij .NET Core wordt WCF niet langer standaard ondersteund, wat 

een uitdaging vormt voor 3PAS. Als oplossing is er een WCF-proxy gebouwd, die wordt gehost bij 

ODC Noord. Intern wordt er ook een REST-API gebouwd, die wordt gehost op het Standaard 

Platform. Op termijn, wanneer alles naar behoren werkt, zal de interne REST-API ook beschikbaar 

worden gesteld voor externe partijen, zodat leveranciers erop kunnen aansluiten. Op dat moment 

kan de WCF-proxy worden verwijderd.  

 

De migratie verloopt echter langzamer dan gewenst, dus er wordt gekeken naar een nieuwe 

verwachting. De huidige planning is om de bestaande WCF API ongewijzigd te hosten op ODC Noord, 

samen met de interne werking van DROP, zodat er op tijd kan worden migreerd voordat het contract 

met de huidige hostingleverancier afloopt. Dit maakt de verhuizing iets eenvoudiger omdat er geen 

proxy hoeft te worden gebouwd. Naarmate alles op ODC draait, kan de API geleidelijk worden 

uitgekleed en worden onderdelen verplaatst naar het Standaard Platform. Uiteindelijk zal er een 

extern REST-endpoint beschikbaar zijn. Dit betekent dat er geen proxy wordt gebouwd, maar dat er 

een volledige API wordt gelanceerd op ODC. Vanwege deze verandering schuift de planning op. Pas 

in de tweede helft van 2024 zal er iets beschikbaar zijn voor de leveranciers wat betreft de WCF-

service. 

 

Voortgang PoC bug 

Hessel bespreekt de voortgang van de PoC-bug. Op de ETO-omgeving zijn er twee endpoints, een 

beveiligde en een onbeveiligde, die de PoC-endpoints worden genoemd. Deze endpoints waren 

kapot, maar zijn nu gerepareerd. Dit had onder andere te maken met de migratie, waarbij het PoC-

endpoint alleen beschikbaar was op de ETO-omgeving. De ETO-omgeving is de laatste omgeving die 

wordt bijgewerkt, en KOOP heeft pas bij de uitrol opgemerkt dat er DNS-problemen waren waardoor 

de backend-services die verhuisd waren naar het Standaard Platform niet bereikbaar waren. Dit had 

ook te maken met de beheercontracten met de huidige en nieuwe hostingpartners. De ETO-

omgeving is oorspronkelijk aangeschaft als testomgeving, met bijbehorende uptime en 

ondersteuning van de hostingprovider. KOOP is bezig om van de ETO-omgeving een 

reproductieomgeving te maken. Bij de reproductieomgeving gelden hogere kwaliteitseisen. Bij het 

aanpassen van de rechten voor de reproductieomgeving, is de PoC-bug opgelost. 

 

BOPA 

Het volgende onderwerp is BOPA (buitenplanse omgevingsplanactiviteiten). Sommige leveranciers 

zijn hier al mee aan de slag gegaan. Vanaf 1 januari 2024, wanneer de Omgevingswet in werking 

treedt, moeten gebruikers ook de mogelijkheid hebben om een afwijkvergunning, oftewel de BOPA, 

te kunnen publiceren. Dit wordt een belangrijk thema dat regelmatig terug zal komen, met name 

tijdens leveranciersbijeenkomsten. 

 



Voor de gebiedsmarkering van een BOPA wordt een GML-bestand gebruikt in plaats van een 

metadataveld (WKT). Een GML-bestand moet worden opgebouwd op basis van specificaties van 

Geonovum die online beschikbaar zijn als onderdeel van verschillende toepassingsprofielen voor de 

Omgevingswet. Er zijn ook voorbeeldbestanden beschikbaar die kunnen worden gebruikt. 

Momenteel is ingesteld dat er maximaal één GML-bestand wordt meegeleverd bij een 

omgevingsvergunning. Dus als je meerdere vlakken wilt hebben in je GML-bestand, moet er gebruik 

worden gemaakt van een multipolygoon. Er zijn geen mogelijkheden voor aanvullende 

gebiedsmarkering. Er is een GML-bestand dat wordt meegestuurd, maar daarnaast kun je geen 

"normale" gebiedsmarkering doen, zoals bij de omgevingsvergunning. De reden hiervoor is nog 

onduidelijk en KOOP wilt dit nader onderzoeken. 

 

Opmerking van een leverancier: “Ik merk op dat dit onderwerp nog relatief onbekend is bij 

gemeenten. Geldt dat ook voor andere leveranciers?” Leveranciers reageren dat grote klanten hierin 

wel belangstelling voor hebben, maar dat kleine gemeenten er nog niet veel over hebben gehoord. 

Het onderwerp leeft nog niet echt. Leveranciers proberen om tijdens webinars hier meer aandacht 

aan te besteden, omdat 1 januari snel nadert. 

 

Planning Q3 

Hessel gaat verder met het bespreken van de planning voor het derde kwartaal (Q3). De migratie 

naar het Standaard Platform staat centraal. Op 24 juli wordt, tenzij anders gecommuniceerd, de extra 

validatie voor gebiedsmarkering in productie genomen. KOOP blijft  het gebruik van TIL 

(Terinzagelegging) monitoren, mede omdat er vanaf 1 januari 2024 kosten verbonden zullen zijn aan 

documenten die langer dan de wettelijke termijn digitaal ter inzage worden gelegd via DROP. Verder 

zal BOPA in de komende periode een belangrijk thema worden. 

 

Marieke vraagt of er nog iets ter tafel komt. 

 

Gestelde vraag van een leverancier: “Monitort KOOP het aantal publicaties via DTIL (Digitale 

Terinzagelegging)?” Hessel geeft aan dat KOOP dit monitort en van plan is dit structureel aan te 

pakken. Tot nu toe verloopt het goed, maar er is vooral veel interesse in het gedrag van gebruikers, 

waar meer aandacht aan zal worden besteed. Hessel geeft aan dat KOOP dit monitort en van plan is 

dit structureel aan te pakken. Tot nu toe verloopt het goed, maar er is vooral veel interesse in het 

gedrag van gebruikers, waar meer aandacht aan zal worden besteed.  

 

Vervolgvraag van de leverancier: “Hoe zit het met het onder andere het klikgedrag van gebruikers op 

offielebekendmakingen.nl.” Marieke voegt toe dat het klikgedrag zeker interessant is en dat het 

belangrijk is om te weten hoe gebruikers het ervaren. 

 

Gestelde vraag van een leverancier: “Waarom DROP geen echte rectificatiefunctie heeft?” 

Bijvoorbeeld om aan te geven dat een eerdere publicatie is gecorrigeerd. Hij merkt op dat klanten 

hier verschillend over denken. Hij vraagt of KOOP van plan is om deze functionaliteit te realiseren en 

of andere leveranciers hier ervaring mee hebben. Hessel geeft aan dat deze wens vaker naar voren is 

gekomen, maar dat het toevoegen van deze functionaliteit momenteel geen prioriteit heeft in de 

backlog vanwege de reden dat er nog geen ontwikkelcapaciteit is voor deze functionaliteit.  

 

Marieke sluit de bijeenkomst af.  

 



Het eerstvolgende leveranciersoverleg staat gepland voor het einde van het derde kwartaal van 

2023. U zult hierover te zijner tijd een uitnodiging ontvangen. 

 


